

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Datum	30.3.-5.4.	6.-9.4.	10.-12.4.	13.-16.4.	17.-19.4.	20.4.-26.	27. 3.5.	4.-10.5.	11.-14.5.	15.-17.5.	18.-21.5.	22.-24.5.	25.-31.5.	1.-4.6.	5.-7.6.	8.-14.6.	15.-21.6.	22.-28.6.	29.-5.7.	6.-12.7.	13.-19.7.	20.-26.7.	27.-30.7.	31.7.-2.8.		
Etapa 0																										
Přípravné práce																										
Zemní a bourací práce																										
Etapa 1																										
Zemní a bourací práce																										
Kanalizace																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 2																										
Zemní a bourací práce																										
Kanalizace																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 3																										
Zemní a bourací práce																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 4A																										
Zemní a bourací práce																										
Kanalizace																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 4B																										
Zemní a bourací práce																										
Kanalizace																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 4C																										
Zemní a bourací práce																										
Kanalizace																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 5																										
Asfaltové hutněné vozovky																										
Dokončovací práce																										
Etapa 6A																										
Zemní a bourací práce																										
Kanalizace																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 6B																										
Zemní a bourací práce																										
Kanalizace																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 7																										
Zemní a bourací práce																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 8																										
Zemní a bourací práce																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 9																										
Zemní a bourací práce																										
Podkladní vrstvy																										
Etapa 10																										
Asfaltové hutněné vozovky																										
Dokončovací práce																										

Příloha číslo 2

ke spisu č. j.: P13-34722/2026/DA

Datum: 31.3.26 Podpis: *du*