

# PŘEHLED PRO VEDENÍ DOTČENÝCH OBCÍ A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Stavby D0 v lokalitě Slivenec — Řeporyje — Ořech

Tříměsíční výhled: 13. května — 13. srpna 2026

Vydáno: 13. května 2026

Zpracoval: Jiří Cívka | jiri.civka@gmail.com

Za tým: ŘSD ČR

## 1. Úvod

Vážené starostky, vážení starostové, vedení obcí a městských částí,

na společném jednání 4. května 2026 zaznělo, že předchozí informování samospráv o stavbách D0 v lokalitě nebylo z vašeho pohledu optimální. Tento dokument je prvním výstupem nového formátu komunikace, na kterém jsme se shodli.

Cíl je jednoduchý. Poskytnout Vám na jednom místě přehled toho, co se ve vaší lokalitě bude dít v následujících třech měsících, abyste mohli kdykoli reagovat občanům a předávat informace dál. Materiál je strukturovaný tak, aby jeho části bylo možné zveřejnit na sociálních sítích a i na webech obcí.

## 2. Přehled — co potřebujete vědět

**V lokalitě běží dvě souběžné stavby (ŘSD a TSK), které dohromady určí dopravní situaci do podzimu:**

- A. D0 —515 (zkapacitnění, I. etapa) :** demolice a výstavba dvou mostů přes dálnici D0 — most D0-202 v km 16,640 (ul. K Austisu, MČ Slivenec) a most D0-203 v km 18,020 (ul. K Zadní Kopanině, MČ Řeporyje). Dopravní omezení začínají 18. května 2026.
- B. Křižovatka Na Radosti, SSZ :** instalace nové světelné signalizace na křížení D0 × II/605. Stavba běží od 31. března 2026, kritický milník — 34 dnů s omezením na sjezdech z D0 — připadá na 15. června až 19. července 2026.

**Tři termíny, které je potřeba mít už teď v kalendáři:**

- Pondělí 18. 5. 2026** — uzavření ulic K Austisu a K Zadní Kopanině v místě nadjezdů D0; objízdne trasy přes Ořech a Slivenec, (první týden bude přes most K Zadní Kopanině umožněn průjezd MHD)
- Pondělí 15. 6. 2026** — zahájení dopravního omezení na sjezdech D0 u křižovatky Na Radosti
- Víkend 13.–14. 6. 2026** — plánovaná úplná noční uzavírka D0 v úseku MÚK 16 Slivenec — MÚK 19 Ořech (16 hodin, snášení nosné konstrukce mostu)

## 3. Objízdne trasy

Objízdne trasy v době uzavírky místních komunikací D0 – 515 (zkapacitnění, I. etapa)

- K Austisu (Slivenec):** III/6002 → Ořech → III/1154 → MÚK 19 Ořech → D0 → MÚK 16 Slivenec → I/600 (K Barrandovu) — obousměrně
- K Zadní Kopanině (Řeporyje):** III/6002 → Ořech → III/1154 → ul. Ořešská — obousměrně

## Objízdná trasa při úplné uzavírcce D0 (víkend 13.–14. 6.)

D0 (MÚK 10 Zbraslav) → Strakonická → Dobříšská → tunel Mrázovka → Strahovský tunel → Patočkova → Bělohorská → Karlovarská → D0 (MÚK Řepy).

Objízdná trasa je vedena záměrně mimo dotčené obce a městské části, aby místní síť nebyla přetížena dálničním provozem.

## Objízdné trasy Křižovatka Na Radosti, SSZ

- Chrášťany ze směru jih (D0 i D5): přes Rozvadovskou spojku
- Chrášťany ze směru sever (D0): přes Rozvadovskou spojku
- D0 sever / D0 jih z ulice II/605: přes Rozvadovskou spojku

## 4. Doplnující informace

### Druhá noční uzavírka D0

Stejný typ uzavírky jako D0 (víkend 13.–14. 6.) je plánován ještě jednou v rámci stavební sezóny (pro pokládku nosníků nového mostu). Přesný termín bude upřesněn.

### MÚK Aviatická

Souběžně se stavbami D0 zahájilo ŘSD ve spolupráci s Letištěm Václava Havla I. etapu přestavby mimoúrovňové křižovatky Aviatická na silnici I/7 v Praze-Ruzyni. Cílem je bezpečnější a kapacitnější napojení letiště na D7 a Pražský okruh a příprava na budoucí rozšíření dálnice na 3+3 jízdní pruhy. V další etapě vznikne nové dálniční propojení mezi MÚK Ruzyně a MÚK Aviatická.

Realizace I. etapy: 4/2026 – 9/2027 (17 měsíců). Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Cena podle smlouvy: 894,65 mil. Kč bez DPH. Součástí stavby je 8 ramp křižovatky, dva kolektorové pásy, dva nové mosty, protihluková stěna v délce 372 m a celkem přes 4 km nových větví.

Stavba leží mimo lokalitu Slivenec–Řeporyje–Ořech, přímý dopad na zde uvedené objízdné trasy se neočekává.

## 5. Nový formát komunikace

Na základě výstupů z jednání 4. května 2026 bychom rádi nastavili nový formát komunikace:

### Newsletter

Vychází jednou za měsíc / jednou za dva měsíce (podle obsahu, ještě upřesníme). Bude obsahovat plán dopravních opatření a stavebních prací s výhledem na následující tři měsíce, změny oproti harmonogramu, kontakty pro občany. Distribuce e-mailem starostům a vedení dotčených obcí a městských částí, formát .pdf vhodný k převzetí na sociální sítě a web obcí a městských částí.

### Čtvrtletní osobní setkání

Pracovní schůzka se starosty a vedením obcí a městských částí (orientační termíny: červen 2026, září 2026, leden 2027). Cílem je zpětná vazba a sladění před navazujícími stavebními pracemi.

### Hot-line pro dotazy a podněty občanů

Příchozí podněty budeme průběžně evidovat a reagovat na ně. Kontakty viz kapitola 6.

### Podklady pro sociální sítě a weby dotčených obcí a městských částí

Budeme je připravovat tak, aby je dotčené obce a městské části mohly převzít na své weby a sociální sítě (tištěné zpravodaje).

## 6. Kontakty

Role	Jméno	Odpovědnost	Kontakt
Správce stavby (ŘSD)	Ing. Václav Jíra	Smluvní dohled, eskalace	+420 721 980 456 vaclav.jira@rsd.cz
Hlavní inženýrka realizace	Ing. Ivana Nesměráková	Postup prací, harmonogram	+ 420 736 615 247 ivana.nesmerakova@rsd.cz
Technický dozor stavby	Bc. Zdeněk Biskup	Kontrola kvality	+ 420 727 877 587 biskup@safetypro.cz
Příprava staveb v lokalitě	Ing. Viktor Stržínek, MBA	Stavební práce SKANSKA	+ 420 731 601 111 viktor.strzinek@skanska.cz
Komunikace	Jiří Cívka	Newsletter, dotazy starostů a občanů, web, sociální sítě	+420 777 33 55 44 jiri.civka@gmail.com

## 7. Přílohy a podkladové dokumenty

- MHD
- Objízdné trasy uzavřené mosty

---

Tento přehled byl vydán 13. května 2026 jako první výstup pravidelného komunikačního režimu projektového týmu D0 v lokalitě Slivenec–Řeporyje–Ořech. Příští newsletter: přelom května a června