



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



**Projekt Místní akční plán III rozvoje vzdělávání pro Prahu 13**

**Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0019548**

# **Evaluační plán**

## **MAP III**

**Verze 1, srpen 2021**



# SEZNAM PLÁNOVANÝCH EVALUACÍ, JEJICH TÉMAT A CÍLŮ

## a

# HARMONOGRAMY REALIZACE JEDNOTLIVÝCH EVALUACÍ

Verze 1, srpen 2021

Předložený dokument je sestaven pro potřeby realizace projektu **Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro Prahu 13**, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0019548, který je v Praze 13 realizován od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2023 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), výzvy č. 02\_20\_082 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání.

Dokument vychází z metodických Postupů MAP. Dokument zpracovaný ve spolupráci všech hlavních pracovních orgánů MAP III specifikuje seznam plánovaných evaluací, jejich témata a cíle, a dále časový plán realizace jednotlivých evaluací.

Schváleno Řídícím výborem MAP III dne 13. září 2021

.....

Podpis předsedy Řídícího výboru MAP III



## Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Monitoring jednotlivých probíhajících aktivit probíhá v rámci MAP III průběžně v rámci realizace jednotlivých aktivit – hodnotící dotazníky z akcí, hodnocení akce při jednání realizačního týmu, v rámci jednání pracovních skupin, individuálních setkání a konzultací apod. Jsou tak získávány informace, které jsou následně použity pro realizaci evaluačních aktivit a pro aktualizaci dokumentu MAP. Hlavním cílem evaluačních aktivit je vyhodnocování realizace celého projektu, naplňování stanovených priorit a cílů pro účely dalšího plánování a naplňování akčních plánů, jejich přínosy a na základě toho stanovení dalších kroků v procesu rozvoje a aktualizace MAP a doporučení pro ŘV MAP.

### A - Vnitřní evaluace

Cílem vnitřní evaluace je celkové formativní zhodnocení realizace projektu, tzn. zhodnocení jeho procesní i věcné stránky. Jde zejména o zhodnocení řízení projektu, průběžné zhodnocení realizace aktivit projektu a dosahování cílů především v oblasti rozvoje partnerství v území, a to včetně navržení případných opatření ke zlepšení.

Vnitřní evaluace probíhá formou sebehodnotících zpráv a dílčích pravidelných monitoringů na základě plnění podaktivity KA 02 A2 Evaluace procesu místního akčního plánování. Realizační tým MAP (RT MAP) je povinen postupovat podle závazné Metodiky pro vnitřní evaluaci projektů PO 3 OP VVV v platném znění, která udává formu i četnost tvorby sebehodnotících zpráv na základě Šablon, které obsahují sadu evaluačních otázek a jsou definovány Řídicím orgánem OP VVV. Příjemce na základě relevantní Šablony vytvoří sebehodnotící zprávu (dle fáze projektu Průběžnou anebo Závěrečnou).

Vypracování Průběžné sebehodnotící zprávy pro projekt MAP III proběhne podle harmonogramu realizace projektu. V Závěrečné sebehodnotící zprávě bude zhodnoceno celé období realizace projektu. Příjemce je povinen Závěrečnou sebehodnotící zprávu odevzdat společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu, a to formou její přílohy.

### Harmonogram vnitřní evaluace

Evaluační období	Výstup	Zpracování výstupu
1. 8. 2021 – 31. 10. 2021	Průběžná sebehodnotící zpráva	11/2021
1. 11. 2021 – 30. 4. 2022	Průběžná sebehodnotící zpráva	5/2022
1. 5. 2022 – 31. 10. 2022	Průběžná sebehodnotící zpráva	11/2022
1. 11. 2022 – 30. 4. 2023	Průběžná sebehodnotící zpráva	5/2023
1. 5. 2023 – 31. 8. 2023	Průběžná sebehodnotící zpráva	10/2023



## B – Evaluace projektu

V průběhu realizace projektu je monitorována realizace aktivit pracovních skupin, realizačního týmu i řídicího výboru. Cílem je zhodnotit naplňování aktivit daného akčního plánu (AP), jeho úspěšnost a přínosy s vazbou na plnění stanovených cílů a priorit MAP. V rámci této evaluace budou sledovány veškeré aktivity uvedené v AP a investiční akce stanovené v Dohodě o prioritách formou Strategického rámce MAP – Investiční a další priority. Dále pak dotazníkovým šetřením zapojených škol do aktivit MAP III a hodnotícími zprávami ze vzdělávacích akcí MAP III.

Cílovou skupinou budou realizátoři jednotlivých aktivit popsaných v projektovém záměru, tedy všechny zapojené subjekty partnerství MAP včetně pracovních skupin a dalších platform.

Evaluace bude realizována na základě výstupů a zápisů z jednání pracovních skupin, osobních konzultací a zpracovaných připomínkových listů a vyplněných dotazníkových šetření.

### I. Evaluace podaktivity Rozvoj a aktualizace MAP – Místní akční plánování

#### Harmonogram evaluace akčních plánů MAP III

AP MAP	Na období	Počet měsíců	Schválení ŘV MAP	Zpracování výstupu	Výstup	Projednáni výstupu ŘV MAP
AP MAP II - 2	06/2021 – 06/2022	13	06/2021	05/2021	Vyhodnocení plnění AP	05/2021
AP MAP III - 1	07/2022 – 06/2023	12	06/2022	05/2022	Vyhodnocení plnění AP	05/2022
AP MAP III - 2	07/2023 – 06/2024	12	06/2023	05/2023	Vyhodnocení plnění AP	05/2023

#### Harmonogram aktualizace Strategického rámce MAP III

Aktualizace původního dokumentu MAP	Působnost	Projednáni ŘV MAP II
Strategický rámec MAP II, v. 03	2021-2027	06/2021
Strategický rámec MAP III, v. 01	2021-2027	12/2021
Strategický rámec MAP III, v. 02	2021-2027	06/2022
Strategický rámec MAP III, v. 03	2021-2027	12/2022
Strategický rámec MAP III, v. 04	2021-2027	06/2023

#### Harmonogram aktualizace analytické části MAP III

Aktualizace původního dokumentu MAP	Působnost	Projednáni ŘV MAP II
Analytická část MAP II, v. 02	2020 - 2021	06/2021
Analytická část MAP III, v. 01	2021 - 2023	06/2023



## Harmonogram aktualizace dokumentu MAP

Aktualizace finálního dokumentu MAP	Působnost	Projednáání ŘV MAP II
Dokument MAP II, v. 01	2019 - 2021	06/2021
Dokument MAP III, v. 01	2021 - 2023	06/2023

## II. Evaluace podaktivity Rozvoj a aktualizace MAP – Zpracování komunikačního plánu

### Harmonogram aktualizace dokumentu MAP

Komunikační plán MAP II	Působnost	Projednáání ŘV MAP II
Komunikační plán MAP II, v. 02	2021 - 2022	06 / 2021
Komunikační plán MAP III, v. 01	2022 - 2023	02/ 2022
Komunikační plán MAP III, v. 02	2023	06/2023

### Závěr

Tento dokument specifikuje plán evaluací, jejich témata a cíle. Součástí evaluačního plánu je také harmonogram realizace jednotlivých hodnocení a předpokládané termíny realizace těchto plánovaných aktivit. V rámci projektu probíhají průběžně po celou dobu realizace projektu monitoringy, evaluační šetření na konkrétní témata, dotazníková šetření zaměřená na školská zařízení, jednou za půl roku je tvořena průběžná sebehodnotící zpráva a na závěr projektu pak závěrečná sebehodnotící zpráva. Aktivity jsou rozloženy po celou dobu realizace projektu, termíny mohou být upravovány dle potřeby, četnost musí být dodržena.